



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

Wizna, dn. 22.03.2021 r.

GŚ.271.1.2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na podstawie art. 284 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Nie wiemy czy będą potrzebne badania archeologiczne przed przystąpieniem do realizacji zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż badania archeologiczne będą objęte przedmiotem zamówienia, o ile okaże się to niezbędne do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia tj. budowy ujęcia wody i przystąpienia do jego użytkowania.

Pytanie nr 2:

Terminy realizacji wydają się niemożliwe.

Same prace związane z otworem studziennym:

- mapa do celów projektowych - ??
- Projekt robót geologicznych – wykonanie ok 3 tygodni + min. miesiąc na zatwierdzenie
- karta informacyjna do decyzji środowiskowej – wydanie decyzji trwa ok 2 miesiące + wykonanie
- Plan ruchu można wykonać dopiero jak się ma dwie powyższe decyzje – zatwierdzenie Planu ruchu ok 2 miesiące + wykonanie
- wykonanie otworu do ok 120 m systemem udarowym to około 3 miesiące
- opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej ok 2 miesiące
- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór – ok 3 miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na 15 listopada 2021 roku, z zastrzeżeniem, że do terminu na wykonanie dokumentacji projektowej nie wlicza się dni od złożenia wniosku o opinię, decyzję organu administracji do jej wydania - zakończoną uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku naruszenia terminu umownego z powodu nie zawinionego przez Wykonawcę tj. spowodowanego okresami załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, termin umowy zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania opinii, decyzji organu.

Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zastępca Wójta Gminy Wizna

Włodzimierz Łąka



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie